

План – график  
мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>1. Организационно – управленческая деятельность</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФООП НОО, ООО, СОО) в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько (далее лицей)	До 13.01.2023	Воронкова О.В. Гончарова А.О. Доценко Н.А.	Создание рабочей группы Приказ
1.2.	Разработка плана – графика по введению ФООП НОО, ООО, СОО в лицее.	До 17.01.2023	Гончарова А.О. Доценко Н.А.	План – график по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте лицея	НОО – до 31.03.2023 ООО и СОО – до 14.06.2023	Воронкова О.В. Гончарова А.О. Доценко Н.А.	Обеспечение ознакомления родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.4.	Проведение методических совещаний с педагогическим коллективом лицея по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	1 раз в четверть	Воронкова О.В. Гончарова А.О. Доценко Н.А.	Протоколы
1.5.	Проведение мониторинга готовности лицея к введению ФООП НОО, ООО, СОО	Февраль - август	Воронкова О.В. Гончарова А.О. Доценко Н.А.	Аналитическая справка. Установление уровня готовности лицея к введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.6.	Оснащение лицея предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Воронкова О.В. Воронкова С.А.	Обновление оборудования в соответствии с требованиями ФООП
1.7.	Пополнение библиотечного фонда лицея дополнительными учебно – методическими материалами, в т.ч. в электронной форме в соответствии с ФООП	В течение года	Воронкова О.В. Вахричева Н.В.	Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФООП